
AV BEIRA MAR -MONUMENTO DA BIBLIA

% mês R$ % mês R$ % mês R$

1  SERVIÇOS INICIAIS 

1.1  Limpeza do terreno m2 300,00    888,00R$               100,00% 100,00% 888,00R$          

1.2  Locação De Obra m² 30,00      2.367,90R$            100,00% 100,00% 2.367,90R$       

1.3  Placa Identificação Padrão m² 2,00       762,32R$               100,00% 100,00% 762,32R$          

 Total do Grupo 4.018,22R$            100,00%

2  VIGA BALDRAME.PILARETES ,CINTA 

2.1  Escavação Manual De Valas Em Areia, Ate 2 M m3 10,00      1.184,80R$            100,00% 100,00% 1.184,80R$       

2.2  Fundação em Pedra Grês 1.600,00 52.544,00R$          100,00% 50,00% 26.272,00R$     40,00% 21.017,60R$      10,00% 5.254,40R$             

2.3

 CONCRETO USINADO BOMBEADO 

FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, 

ESPALHAMENTO EACABAMENTO 

30,00      23.863,50R$          100,00% 40,00% 9.545,40R$       40,00% 9.545,40R$        20,00% 4.772,70R$             

2.4
 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA 

FUNDACOESviga baldramee cintas e pilares 
296,00    29.416,48R$          100,00% 40,00% 11.766,59R$     40,00% 11.766,59R$      20,00% 5.883,30R$             

2.5

 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 

12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) 

960,00    12.508,80R$          100,00% 40,00% 5.003,52R$       40,00% 5.003,52R$        20,00% 2.501,76R$             

2.6

 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - 

FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) 

/DOBRA/COLOCAÇÃO 

240,00    5.030,40R$            100,00% 40,00% 2.012,16R$       40,00% 2.012,16R$        20,00% 1.006,08R$             

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
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 Total do Grupo 124.547,98R$        100,00%

3  ALVENARIA 

3.1

 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 

10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

m2 40,00      6.686,40R$            100,00% 100,00% 6.686,40R$        

 Total do Grupo 6.686,40R$            100,00%

4  PISO 

4.1
 Laje pre-moldada completa piso 

desempenado 
m2 51,00      10.316,66R$          100,00% 50,00% 5.158,33R$        50,00% 5.158,33R$             

4.2  pavs c rejunte e base m2 269,50    25.619,34R$          100,00% 50,00% 12.809,67R$      50,00% 12.809,67R$           

 Total do Grupo 35.936,01R$          100,00%

5  REVESTIMENTOS 

5.1  Chapisco Ci-Ar 1:3-7mm Preparo E Aplicação m2 308,50    1.644,31R$            100,00% 50,00% 822,16R$           50,00% 822,16R$                

5.2  Massa Unica – emboço + reboco – 1:5 m2 308,50    11.395,99R$          100,00% 50,00% 5.698,00R$        50,00% 5.698,00R$             

 Total do Grupo 13.040,30R$          100,00%

6  PINTURA 

6.1
 Selador Para Paredes Internas/Externas 1 

Demão 
m2 308,50    922,42R$               100,00% 100,00% 922,42R$                

6.2  Pintura Acrílica Sobre Reboco-2 Demãos m2 308,50    5.842,99R$            100,00% 100,00% 5.842,99R$             

 Total do Grupo 6.765,41R$            100,00%

7  GUARDA CORPO/VIDRO BIBLIA 



7.1
 Corrimão duplo Aço inox com moldura 

d=1x1/2" 
m 64,00      30.810,40R$          100,00% 100,00% 30.810,40R$           

7.2  Vidro temperado 10mm c/moldura m2 14,00      8.051,75R$            100,00% 100,00% 8.051,75R$             

 Total do Grupo 38.862,15R$          100,00%

8  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

8.1

 Poste de iluminação pública em aço 

galvanizado, 5m de altura útil, inclusive 

luminária led 120w, IP 67, 17.000 lumêns - 2 

um 4,00       14.922,20R$          100,00% 100,00% 14.922,20R$           

8.2

 Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em 

Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, 

Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 

um 4,00       1.225,72R$            100,00% 200,00% 1.225,72R$             

8.3  ELETRODUTO CORRUGADO LEVE - 3/4" m 30,00      377,70R$               100,00% 300,00% 377,70R$                

8.4

 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 

2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORN. E 

INST 

m 50,00      241,50R$               100,00% 400,00% 241,50R$                

 Total do Grupo 16.767,12R$          100,00%

9  LIMPEZA DE OBRA 

9.1  Limpeza De Obra m2 270,00    788,40R$               100,00% 100,00% 788,40R$                

 Total do Grupo 788,40R$               100,00%

247.411,99R$        R$ 59.802,69 R$ 80.519,83 R$ 107.089,47

R$ 247.411,99
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