
                                                                 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
jun-24

25,0%

MO+MA

TOTAL

1-MOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS R$ 10.213,61 % R$ 10.213,61 100% R$ 10.213,61

1.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRAO MINISTÉRIO DA SAUDE -

1,50X3,00M
R$ 1.429,36 100% R$ 1.429,36 100% R$ 1.429,36

1.2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 1,50M
R$ 1.384,34 100% R$ 1.384,34 100% R$ 1.384,34

1.3
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM PORTOES, INCL. PINTURA - no

alinhamento frontal
R$ 2.779,88 100% R$ 2.779,88 100% R$ 2.779,88

1.4
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM

ATÉ 0,15M
R$ 14,47 100% R$ 14,47 100% R$ 14,47

1.6 LIGAÇAO DE ESGOTO fossa R$ 1.680,15 100% R$ 1.680,15 100% R$ 1.680,15

1.6.1
LIGAÇÃO DE ESGOTO SUMIDOURO TIJ. CRIVADO E TAMPA DE CONCRETO

4,00X1,00X1,00
R$ 2.694,78 100% R$ 2.694,78 100% R$ 2.694,78

1.9
BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO,

COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E

ELETRICAS

R$ 230,64 100% R$ 230,64 100% R$ 230,64

2 -MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.044,61 100% R$ 2.044,61 100% R$ 2.044,61

2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇOES R$ 1.267,68 100% R$ 1.267,68 100% R$ 1.267,68

2,2
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 R$ 282,75 100% R$ 282,75 100% R$ 282,75

2,3
TRANSPORTE COM CAMINHAO  ATE 10Km

R$ 250,90 100% R$ 250,90 100% R$ 250,90

2,4 REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇAO R$ 218,62 100% R$ 218,62 100% R$ 218,62

2,6
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA

PAVIMENTADA
R$ 24,65 100% R$ 24,65 100% R$ 24,65

 PRIMEIRO MÊS SEGUNDO MÊS TERCEIRO MÊS

3-COBERTURA R$ 4.312,01 100% R$ 4.312,01

3.1 COBERTURA EM TELHA FIBRO CIMENTO ONDULADA 6mm, ICLUINDO MADEIRAMENTO R$ 3.274,94 100% R$ 3.274,94 100% R$ 3.274,94

3,3 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24 C/TRANSPORTE VERTICAL-CORTE 50 R$ 1.033,08 100% R$ 1.033,08 100% R$ 1.033,08

 PRIMEIRO MÊS SEGUNDO MÊS TERCEIRO MÊS

4 - FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

FUNDAÇÃO R$ 9.888,13 100% R$ 9.888,13 100% R$ 9.888,13

4.1
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15

MPA, com ARMACAO AÇO D=10MM
R$ 1.877,20 100% R$ 1.877,20 100% R$ 1.877,20

4.3 LASTRO DE BRITA R$ 536,00 100% R$ 536,00 100% R$ 536,00

4.4 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES R$ 4.604,64 100% R$ 4.604,64 100% R$ 4.604,64

4.5
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE

10%) /DOBRA/COLOCAÇÃO R$ 866,94 100% R$ 866,94 100% R$ 866,94

4.6
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE

10%) /DOBRA/COLOCAÇÃO
R$ 348,82 100% R$ 348,82 100% R$ 348,82

4.7
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO,

ESPALHAMENTO EACABAMENTO
R$ 1.654,54 100% R$ 1.654,54 100% R$ 1.654,54

ESTRUTURA R$ 11.473,58 100% R$ 11.473,58

4.8

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05

UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
R$ 5.142,15 100% R$ 5.142,15 100% R$ 5.142,15

4.9
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE

10%) /DOBRA/COLOCAÇÃO R$ 879,45 100% R$ 879,45 100% R$ 879,45

4.10
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE

10%) /DOBRA/COLOCAÇÃO
R$ 353,85 100% R$ 353,85 100% R$ 353,85

4.11
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO,

ESPALHAMENTO EACABAMENTO R$ 1.678,40 100% R$ 1.678,40 100% R$ 1.678,40

4.12 LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA

COMPLEMENTAR
R$ 3.201,05 100% R$ 3.201,05 100% R$ 3.201,05

4.13

VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA

(PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A
R$ 218,69 100% R$ 218,69 100% R$ 218,69

 PRIMEIRO MÊS SEGUNDO MÊS TERCEIRO MÊS

5-ALVENARIA-VEDAÇÃO R$ 8.368,15 100% R$ 8.368,15

5.1
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM
R$ 8.368,15 100% R$ 4.184,08 50% 4.184,07R$   50% R$ 8.368,15

6-IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 1.515,53 100% R$ 1.515,53 100% R$ 1.515,53

6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) R$ 384,86 100% R$ 384,86 100%

6.3
PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2

CM - Lajes R$ 1.130,67 100% R$ 1.130,67 100%

 PRIMEIRO MÊS SEGUNDO MÊS TERCEIRO MÊS

7-PISOS/PAREDES/TETOS

PISOS R$ 2.720,23 100% R$ 2.720,23

7.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM,

PREPARO MANUAL) R$ 1.148,87 100% R$ 1.148,87 100% R$ 1.148,87

7.2

REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM

PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO
R$ 485,20 100% R$ 485,20 100% R$ 485,20

7.8
PISO CERAMICO 40X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM

REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO R$ 1.086,16 100% R$ 1.086,16 100% R$ 1.086,16

PAREDES R$ 9.667,41 100% R$ 9.667,41

7.11
CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM,

PREPARO MECANICO R$ 266,89 100% R$ 266,89 100% R$ 266,89

PROJETO:

LOCAL:

AMPLIAÇÃO UBS INDIANÓPOLIS

RUA  - SIDNEI FERRI ESQ RUA "O"

INDIANÓPOLIS - TRAMANDAÍ/RS

DATA:

BDI:

TIPO:

PRIMEIRO MÊS SEGUNDO MÊS TERCEIRO MÊS



7.12
CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM,

PREPARO MECANICO
R$ 356,92 100% R$ 356,92 100% R$ 356,92

7.13
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA),

PREPARO MECANICO - ESP 2CM
R$ 3.698,18 100% R$ 3.698,18 100% R$ 3.698,18

7.14
REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM

REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO R$ 1.324,47 100% R$ 1.324,47 100% R$ 1.324,47

7.15 EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS R$ 1.851,75 100% R$ 1.851,75 100% R$ 1.851,75

7.16 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS PREMIUM R$ 1.523,35 100% R$ 1.523,35 100% R$ 1.523,35

7.17 PEITORIL EM GRANILITE (JANELAS) R$ 645,86 100% R$ 645,86 100% R$ 645,86

TETO R$ 1.729,66 100% R$ 1.729,66

7.19
CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO

MECANICO
R$ 355,62 100% R$ 355,62 100% R$ 355,62

7.20
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA),

PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM
R$ 647,88 100% R$ 647,88 100% R$ 647,88

7.21 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS R$ 394,65 100% R$ 394,65 100% R$ 394,65

7.22 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS R$ 331,51 100% R$ 331,51 100% R$ 331,51

8-ESQUADRIAS

 PRIMEIRO MÊS SEGUNDO MÊS TERCEIRO MÊS

ALUMINIO R$ 10.086,91 100% R$ 10.086,91

8,3 JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE cvidro R$ 5.355,18 100% R$ 5.355,18 100% R$ 5.355,18

8,4 GRADIL DE ALUMINIO VÃO DE JANELA R$ 1.875,29 100% R$ 1.875,29 100% R$ 1.875,29

8,6 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO R$ 2.856,45 100% R$ 2.856,45 100% R$ 2.856,45

 PRIMEIRO MÊS SEGUNDO MÊS TERCEIRO MÊS

PONTOS ELÉTRICOS R$ 1.912,51 100% R$ 1.912,51

9.3 LUMINARIA PLAFON CIRCULAR SOBREPOR COM LED R$ 117,15 100% R$ 117,15 100% R$ 117,15

9.5 BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA R$ 530,65 100% R$ 530,65 100% R$ 530,65

9.6 PLACA INDICATIVA DE ROTA DE SAIDA R$ 530,65 100% R$ 530,65 100% R$ 530,65

9.8 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES R$ 114,23 100% R$ 114,23 100% R$ 114,23

9.10 TOMADA UNIVERSAL - 10 A - 2P+T R$ 68,44 100% R$ 68,44 100% R$ 68,44

9.12 ELETRODUTO CORRUGADO LEVE - 1" R$ 319,80 100% R$ 319,80 100% R$ 319,80

9.16 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORN. E INST R$ 231,60 100% R$ 231,60 100% R$ 231,60

 PRIMEIRO MÊS SEGUNDO MÊS TERCEIRO MÊS

DISJUNTORES R$ 25,60 100% R$ 25,60

9.24 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A R$ 25,60 100% R$ 25,60 100% R$ 25,60

 PRIMEIRO MÊS SEGUNDO MÊS TERCEIRO MÊS

10- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

10- LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS R$ 3.405,35 100% R$ 3.405,35

10.3
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA

FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO R$ 1.163,74 100% R$ 1.163,74 100% R$ 1.163,74

10.4 PORTA PAPEL HIGIÉNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS R$ 42,83 100% R$ 42,83 100% R$ 42,83

10.5
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO

PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA

FIXACAO

R$ 769,28 100% R$ 769,28 100% R$ 769,28

10.7 PORTA SABONETE LIQUIDO R$ 90,51 100% R$ 90,51 100% R$ 90,51

10.8 PORTA-TOALHA DE PAPEL R$ 82,88 100% R$ 82,88 100% R$ 82,88

10.13 BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX R$ 734,63 100% R$ 734,63 100% R$ 734,63

10.15
TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE

FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM
R$ 521,50 100% R$ 521,50 100% R$ 521,50

 PRIMEIRO MÊS SEGUNDO MÊS TERCEIRO MÊS

METAIS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS R$ 234,35 100% R$ 234,35

10.36 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES R$ 140,48 100% R$ 140,48 100% R$ 140,48

10.41 CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA R$ 93,88 100% R$ 93,88 100% R$ 93,88

 PRIMEIRO MÊS SEGUNDO MÊS TERCEIRO MÊS

PONTOS DE HIDRÁULICA R$ 1.610,98 100% R$ 1.610,98

10.42 PONTO DE AGUA FRIA 3/4" R$ 1.051,88 100% R$ 1.051,88 100% R$ 1.051,88

10.44 PONTO DE ESGOTO DN 50 R$ 364,80 100% R$ 364,80 100% R$ 364,80

10.45 PONTO DE ESGOTO DN 100 R$ 194,30 100% R$ 194,30 100% R$ 194,30

 PRIMEIRO MÊS SEGUNDO MÊS TERCEIRO MÊS

REDE EXTERNA R$ 18.175,38 100% R$ 18.175,38

10.47
TUBO PVC AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO R$ 261,38 100% R$ 261,38 100% R$ 261,38

10.48 TUBO PVC ESGOTO / AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

R$ 580,50 100% R$ 580,50 100% R$ 580,50

10,49 SUMIDOURO C/TIJOLO MACIÇO CRIVADO 6M3 COM TAMPA DECOCRETO FUNDO DE

BRITA

R$ 8.084,33 100% R$ 4.042,17 50% R$ 4.042,16 50% R$ 8.084,33

10,50 FOSSA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE 1100 LT R$ 4.382,55 100% R$ 4.382,55 100% R$ 4.382,55

10,51 FILTRO ANAEROBICO POLIETILENO ALTA DENS. 1100LT R$ 4.866,63 100% R$ 4.866,63 100% R$ 4.866,63

 PRIMEIRO MÊS SEGUNDO MÊS TERCEIRO MÊS

12- DIVERSOS LIMPEZA DE OBRA R$ 886,59 100% R$ 886,59

12,3 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 283,27 100% R$ 283,27 100% R$ 283,27

12,4 CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO DE ENTULHOS, DTM 10KM R$ 603,32 100% R$ 603,32 100% R$ 603,32

TOTAL GERAL R$ 98.270,60


