

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
--

Av. Alberto Pasqualini nº780

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS	
				% mês	R\$	% mês	R\$
1	Execução PPCI EMEF Erineo Rapaki	R\$ 85.454,88	100,00%	50,00%	R\$ 42.727,44	50,00%	R\$ 42.727,44
TOTALS		R\$ 85.454,88		50,00%	R\$ 42.727,44	50,00%	R\$ 42.727,44
TOTAL ACUMULADO (R\$)			100,0%	50,00%	R\$ 42.727,44	100,00%	R\$ 85.454,88